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1. Descripción 

 
1.1 Título 

 
         AUTOCONSTRUCCIÒN DE UNA GRANJA INTEGRAL COMUNITARIA CON 24 

UNIDADES DE VIVIENDA 
 
1.2 Lugar 
 

         VEREDA DE OCAN, MINICIPIO DE FIRAVITOVA. DEPARTAMENTO DE BOYACA - 
COLOMBIA 

 
1.3 Valor total del Proyecto 
 

Coste total del proyecto Importe solicitado a ONGs % del valor total  

Col.$375.000.000 Col.$ 147.000.000  39,2% 

 
1.4 Resumen 
 

El presente proyecto desarrolla la línea Atención Integral en Vivienda y productividad para 

obtener en un lote de propiedad común, la autoconstrucción de unidades de vivienda 

digna y mejor calidad de vida para 24 familias (aproximadamente 100 personas) en 

situación de  pobreza y sus comunidades receptoras a través de la creación de alianzas 

estratégicas con Instituciones Locales (Alcaldía Municipal, Empresa privada, Fundación 

País Futuro y ONGs Internacionales). Igualmente, busca el fortalecimiento de la capacidad 

de autogestión de la comunidad generando procesos de organización, participación 

comunitaria y empoderamiento mediante la autoconstrucción de una granja integral 

comunitaria para consolidar y validar un modelo de bienestar que se inicie con la 

producción alimentaria busque obtener el máximo desarrollo de los sistemas productivos 

del campo, sin dañar el ambiente y reforzando cada vez más la economía popular. El lote 

de terreno cuenta con una extensión de 3.467,06 M2 y está ubicado en un sector rural de 

desarrollo alto. Cuyo uso del suelo define el EOT como agrícola y “según el acuerdo del 

consejo Municipal, por el cual se adopta el EOT, se certifica que es un área de uso de 

vivienda rural. El lote se encuentra a una distancia aproximada de 300 metros del 

perímetro urbano, existen dos vías rurales en buen estado que dan acceso al lote y 

cuenta con todas las redes de servicios públicos  adyacentes. (Ver anexo Estudio del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.) 

 
1.5 Objetivos 
 
Objetivo Global: 

Brindar vivienda digna a 24 familias y validar una granja integral comunitaria como un 

sistema intensivo que permita a las familias asegurar una alimentación suficiente y 

diversificada, generar recursos, superar la falta de oportunidades y empleo, generar 

procesos de identidad productiva al Municipio, y finalmente, promover diferentes opciones 
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agrícolas pecuarias y tecnológicas apropiadas como un sistema integral para que diversas 

organizaciones conozcan y promuevan en la población campesina, e igualmente,  

permitan sensibilizar a la población urbana sobre la importancia de la producción 

campesina como generadora de empleo alimento y manejo sostenible de los recursos 
naturales.  

 

Objetivos Específicos: 
1. Fortalecer los mecanismos de organización y participación comunitaria capaces de 

incidir sobre el desarrollo de la comunidad 

2. Establecer procesos de formación y capacitación para lograr desarrollar el proyecto 

productivo y el crecimiento personal de los beneficiarios  

3. Fortalecer la capacidad de generación de ingresos a la población en situación de 

pobreza  a través de la adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de una 

granja integral comunitaria. 

4. Fortalecer la organización comunitaria a través de la creación de la Asociación de 

Mujeres de Firavitoba. 

5. Crear Alianzas estratégicas para la atención integral de la comunidad propiciando 

acuerdos, convenios, actas de compromiso entre la  Alcaldía Municipal de Firavitova y 

las instituciones que hacen presencia en el Municipio. 
 

 
1.6 Justificación 
 
La historia sociopolítica de Colombia, muestra que desde hace varios años el campo ha 

perdido la capacidad de brindar soluciones económicas a sus habitantes y que cada día el 

éxodo hacia las ciudades es más alarmante. La población de Colombia en el 2003 alcanzó 

44.5 millones de habitantes  y más del 70% reside en áreas urbanas. Con esta base 

poblacional y una tasa anual de crecimiento demográfico de 1.8%, cada año se 

conforman aproximadamente 200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en áreas 

urbanas). El crecimiento poblacional y de los procesos de urbanización, hacen que la 

provisión de vivienda rural enfrente las mayores dificultades, tanto por los limitados 

presupuestos nacionales y municipales, como por los bajos ingresos y la limitada 

capacidad de gran parte de la población rural colombiana. Once millones de colombianos 

habitan en zonas rurales, ocho millones de éstos bajo la línea de pobreza. El subsidio 

rural de vivienda es un instrumento que debe ayudar en el diseño y apoyo de la política 

de vivienda, dentro de la estrategia de ciudad región contemplado en el Plan de 

Desarrollo, con el propósito de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad que 

amortigüe la migración.  

 

Visibilizar el problema de la forma como se ha logrado en los últimos años, permite 

pensar y hacer realidad estrategias de atención a la población de los municipios 

pequeños, que realicen abordajes que superen el asistencialismo, mucho más integrales, 

pluridisciplinares y planteados en términos de procesos y no de momentos, además 

incluyentes de áreas de trabajo tales como la productividad, el crecimiento personal  y la 

vivienda digna. Reiteramos en este punto que dicha atención integral  se concibe como 

conjunto de acciones y enfoques de orden transversal cuya funcionalidad debe estar 

inmersa dentro de todas y cada una de las fases de atención a la población en situación 

de pobreza. 
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El actual Plan Nacional de Desarrollo «Hacia un Estado Comunitario», se centra en tres 

objetivos: Seguridad democrática, crecimiento económico y generación de empleo, y 

equidad social. Según las Bases del Plan: Hacer de Colombia un País de Propietarios es 

posible abordando los principales problemas que dificultan el acceso de los hogares, 

especialmente los más pobres, al derecho a la vivienda contemplado en la Constitución 

Nacional. El Gobierno Nacional está comprometido en implementar una estrategia de 

financiamiento de vivienda que articule adecuadamente los recursos del ahorro, el 

subsidio y el crédito complementario; en fortalecer la descentralización y la 

responsabilidad municipal en la solución habitacional y focalizar los recursos del subsidio 

en los más pobres. Por ello y retomando las palabras del señor Presidente, queremos ser  

creativos en la búsqueda de nuevos instrumentos para solucionar el problema 

habitacional y de productividad de un municipio sin mayores oportunidades de 

crecimiento económico. Porque La falta de acceso al crédito de los hogares del sector 

rural,  aquellos de menores ingresos, se evidencia en los resultados de la ejecución del 

subsidio, en la medida en que un alto número de campesinos no han podido completar el 

valor de su vivienda. 

 
1.7 Descripción detallada de las actividades 
________________________________________________________________ 
El presente proyecto presentado por LA FUNDACION PAIS FUTURO. Busca comprometer 

la acción de los siguientes actores 

 

Mujeres de Firavitova: Aportarán su trabaja y una cuota de $45.000.000 (cuarenta y 

cinco mil  pesos mensuales o de acuerdo a sus posibilidades) en dinero o en materiales. 

 

Institucionalidad de Firavitova: Facilitando los procesos legales que demande el proyecto. 

 

Fundación País Futuro: Aportando el 80% del valor total del lote, el acompañamiento para 

llevar a cabo el proyecto y facilitando el contacto con ONGs internacionales. 

 

Personas de la Sociedad de Firavitova: Aportando el 20% del valor total del lote y el 

acompañamiento para llevar a cabo el proyecto. 

 

La Empresa Privada: Mediante sus aportes voluntarios en Materiales o en dinero. 

 

A. Actividades PRE-operativas 

a. Reunión con personalidades de Firavitova para definir el proyecto. 

b. Definir beneficiarios del proyecto. 

c. Elaboración de planos del proyecto 

d. Establecer costos del proyecto 

e. Convocatoria a las 24 mujeres del municipio para Conformar la Asociación 

de Mujeres de Firavitoba.  

f. Establecer estatutos y reglamento de trabajo de la Asociación 

g. Iniciar el proceso de legalización de la asociación. 

h. Iniciar el proceso de legalización del proyecto.  

i. Diseñar los borradores de los reglamentos del proyecto 

B. Proceso de autoconstrucción de las viviendas 

a. Elaborar agenda de trabajo. 

b. Elegir un director de obra 

c. Diseñar  estrategias de intervención y formación en crecimiento personal y 

de trabajo social. Con énfasis en resolución de conflictos y convivencia. 
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d. Ejecutar el plan 

e. Realizar el trabajo y las reuniones siguiendo las agendas. 

f. Hacer llegar a cada asistente a cada reunión, una copia del borrador del 

reglamento. 

g. Retomar en la agenda de cada siguiente reunión el borrador del documento 

e ir realizando los ajustes. 

h. Actualización del borrador del documento de acuerdo con los aportes de 

cada reunión, hasta obtener una versión final validada. 

i. Firma de los reglamentos y actas de compromiso que soporten las 

actividades. 

C. Proyecto productivo 

a. Iniciar el proceso de Formación y capacitación en proyectos productivos. 

b. Definición del proyecto productivo a desarrollar. 

c. Diseño del proceso de formación y capacitación. 

d. Adquisición de dotación y equipos 

e. Montaje del proyecto productivo. 

f. Realización del proceso de formación y capacitación para el proyecto 

productivo. 

g. Capacitación en la administración y atención del negocio 

h. Trámite de permisos. 

i. Puesta en funcionamiento del proyecto. 

D. Acciones de seguimiento control y Veeduría 

a. Realización de visitas de seguimiento a las familias por parte de los 

promotores con acompañamiento del equipo profesional del proyecto. 

b. Implementación de las estrategias diseñadas con el grupo poblacional: 

talleres de resolución de conflictos, Cuidado del medio ambiente y control 

social, Derechos Humanos  y Atención Psicosocial. 

c. Elaboración de actas, registros y sistematización del proceso.  

d. Publicación de la sistematización del proceso. 

e. Edición del video del proceso. 

f. Realización de dos (2) jornadas de evaluación durante la ejecución del 

proyecto (1 semestral).  

 

1.8 Metodología 

 
 

Comprendemos al ser humano como un ser constructor del mundo en permanente 

interacción mutua con otras personas, con su familia, comunidad y medio en general. Es 

un ser histórico que en la medida en que vive nuevas situaciones responde, se adapta a 

ellas con los recursos y habilidades que tiene y ha aprendido. En esta medida la 

experiencia de pobreza y falta de oportunidades la entendemos como una crisis 

circunstancial en la cual se hace uso de los recursos de afrontamiento individuales y 

sociales disponibles, esto significa que la pobreza no se constituye en si como una nueva 

identidad, si bien es un evento que tensiona todas las posibilidades vitales de las 

personas y las comunidades, es posible elaborarse y superarse. Aunque por la dureza que 

la caracteriza, es capaz de recoger y avivar las tensiones, emociones y dolores 

antecedentes en la historia de las personas y las comunidades. 

 

En el trabajo que realizamos estamos siempre atentas a la forma como proceden los 

programas de atención humanitaria vigentes en nuestro país, cuyo modelo asistencial 

dificulta enormemente todo tipo de acción comunitaria que apunte a lo propositivo, la 
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acción y la interacción. Reconocemos la responsabilidad que tiene el estado en términos 

de la satisfacción de sus necesidades básicas, pero hacemos énfasis en la capacidad de 

las comunidades y personas de hacerse responsables de su propia situación y de trabajar 

por su mejoría, por esto en el trabajo que realizamos incluimos en todo momento a las 

comunidades receptoras para este caso habitante de sectores tradicionalmente 

marginales del campo sin cuyo apoyo no tendría sentido gran parte de nuestro trabajo 

con poblaciones en situación de pobreza. 

 

Con todo esto apuntamos no solamente a la superación de la situación de pobreza a nivel 

emocional afectivo y social, sino contribuir en el proceso de restablecimiento de la 

capacidad de generar recursos propios para el cual se hace necesario mucho mas que la 

estabilización económica de las personas y sus familias, consideramos que es todo un 

proceso que en el caso de la organización comunitaria, pasa por la adaptación a un nuevo 

tipo de convivencia, el conocimiento y la aceptación del otro y las dinámicas sociales de 

propiedad común, la integración  y la elaboración de nuevos proyectos de vida realistas y 

posibles. Y atravesando todos estos procesos el conocimiento de sus derechos y deberes 

como ciudadanos así como su adecuado ejercicio. 

 

Con respecto a la forma como se suelen abordar los problemas relacionados con la 

pobreza, consideramos que frente a la variedad de diagnósticos y mediciones con 

respecto a las consecuencias de la violencia, la guerra y el desplazamiento forzado, es 

momento ya de pasar a la acción, a fortalecer las potencialidades, a trabajar sobre las 

dificultades y obstáculos. Obviamente partiendo de la situación particular de la personas y 

sus redes, sin detenerse en análisis exhaustivos que en muchas ocasiones no pasan del 

discurso, sin hacer una lectura aislada de los “síntomas” desconociendo la dimensión 

relacional de lo humano. Consideramos que es importante la acción, la motivación de 

procesos a largo plazo que posibiliten la construcción de vidas mejores, agradables, en 

esta medida todo lo que se encuentra a nivel individual y familiar debe ser leído en el 

contexto de lo social y comunitario para potenciar y posibilitar nuevos fenómenos 

sociales. 

 

Frente a este panorama y sumando a lo ya dicho, asumimos un reto como facilitadoras 

para la mejoría en la calidad de vida de las personas y comunidades con que 

trabajaremos partiendo de los recursos, valores, experiencias, saberes fortalezas y 

debilidades de ellos y ellas. Siendo nuestras perspectivas orientadoras las de género, 

generación y derechos humanos, trabajamos con metodologías participativas utilizando 

herramientas pedagógicas tales como el juego, la literatura, la reflexión y reconstrucción 

de vivencias cotidianas se busca hacer un proceso dinámico y motivador en todos sus 

momentos.  

 

Se le presta especial atención a la participación de las mujeres en los procesos, 

basándonos en la experiencia de su constancia, sentido de la responsabilidad y en el 

compromiso de dignificar  y valorar el trabajo que son capaces de realizar aun cuando 

estén en situación de pobreza.  

 

El punto de partida del proyecto es la elaboración de un diagnóstico situacional de la 

municipalidad y la creación de unos mecanismos de memoria que permitan el 

seguimiento de cada una de las acciones del proyecto en lo referente al trabajo 

comunitario.  
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El diagnóstico situacional se basará en los documentos de diagnóstico del municipio, y en 

el trabajo previo de la organización con personas que habitan en Firavitoba. Mapa del 

municipio  indicando zona focalizada, mapeo de la oferta institucional y las rutas de 

acceso, estado y calidad de la infraestructura en vivienda, índices de morbilidad y 

mortalidad, condiciones ambientales, disponibilidad de alimentos, evaluación de las 

condiciones de seguridad de la población, tamaño promedio de las familias, y estimación 

del número de personas por grupos etéreos.  

 

Para las capacitaciones se utilizarán herramientas pedagógicas y lúdicas que faciliten el 

aprendizaje.  

 

En el trabajo comunitario se realizarán talleres de crecimiento personal: como 

herramientas que como punto de partida determinan la realización de ajustes en los 

contenidos (de acuerdo a la escolaridad, alfabetismo y edades) y la configuración de los 

grupos para el trabajo en la granja, estas técnicas permiten un conocimiento mas preciso 

de los participantes, la motivación  participar en el proceso y la generación de lazos de 

confianza en lo cotidiano que garanticen parte del éxito del proceso. 

 

Los talleres se plantean como espacios de interlocución reflexiva a nivel colectivo en torno 

a un tema particular donde se discuten temas y se plantea el intercambio de saberes. La 

comunicación popular, como herramienta para la difusión y comprensión de la 

información en el desarrollo de las actividades, privilegiando el uso de lenguajes sencillos 

y sintonizados con los saberes de los y las participantes.  

 

Para esta labor no basta con la disposición, formación y experiencia del equipo, se hace 

necesario un ejercicio permanente de reflexión y revisión del equipo y sus interacciones, 

así como de su posición frente a las situaciones a las que se han visto las personas con 

las que trabajaremos, no solo en términos de facilitar su elaboración sino de garantizar 

una posición  activa, y menos directiva en el proceso que no alimente los estilos 

asistencialistas a los que las poblaciones menos favorecidas se están acostumbrando.  

 

Resulta de vital importancia en este tipo de trabajo comunitario, realizar acciones de 

apoyo al apoyo, que son cotidianas para nuestro equipo de trabajo, pero que 

consideramos importante hacer extensivas a los funcionarios que trabajan con población 

en situación de pobreza, ya que se requiere los entes locales, capacidad de respuesta 

acertada, integral y oportuna a sus problemáticas, así como el garantizar la continuidad y 

seguimiento de los procesos que se inician con las organizaciones externas. La estrategia 

de Apoyo al Apoyo permite el acompañamiento, apoyo, escucha y asesoría a las 

instancias locales que se encargan de la atención directa a la población rural, teniendo en 

cuenta que el abordaje de la problemática puede implicar para  las autoridades y el 

personal de apoyo que representa los entes locales, consecuencias a nivel emocional y 

organizativo.  

 

Con todo esto apuntamos a la sostenibilidad de las acciones enmarcadas dentro del 

proyecto, ya que consideramos que si bien están planteadas dentro de un límite temporal 

deben tener continuidad y dejar capacidad instalada en la comunidad que la recibe. Esto 

es garantizar el fortalecimiento de las redes primarias y de las redes interinstitucionales 

buscando un empoderamiento de la situación, tanto por parte de las personas 

beneficiarias del proyecto como de las instituciones y la comunidad, lo cual se logra, entre 

otras formas, identificando propósitos y metas que garanticen continuidad. 
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En lo referente a los procesos de evaluación se realizará un monitoreo permanente del 

proyecto, reuniones de coordinación y evaluaciones generales del proyecto  

semestralmente. 

 

EQUIPO HUMANO 

- Coordinador General 

- Director de obra 

- 1 Profesional arquitecto 

- 1 Profesional trabajadora social 

- 1 Profesional pedagoga reeducadora con especialización en educación especial 

- 1 Contadora 

- 4 Profesionales en cinematografía y grabación – Memorias del proyecto 

- 2 Profecionales del ICA para formación en procesos agroindustriales 

- 2 Artesanos para formación en productos artesanales 

- 1 Ingeniero ambiental para definir el plan de manejo ambiental del proyecto. 

- 24 beneficiarias con sus respectivas familias 

 

1.9 Cronograma - Duración y plan de acción 
 

 

La duración del proyecto será de 24 meses. 

 

Año 1 

                    Semestre 1                Semestre 2  

Actividad A Mes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FUNDACION 

PAIS FUTURO 

PRE-operativa             FUNDACION 

PAIS FUTURO 

Ejecución  

Actividad B 

Autoconstruccion 

             ASOFIRA 

INSTITUCIONES 

PROFESIONALES 

Preparación 

Actividad C 

Proyecto Productivo 

            PROFESIONALES 

Ejecución  

Actividad D 

Acciones de control 

             

Año 2 

                    Semestre 1                Semestre 2  

Ejecución  

Actividad B 

Autoconstruccion  

Mes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ASOFIRA 

INSTITUCIONES 

PROFESIONALES  

Ejecución  

Actividad C 

Proyecto Productivo 

            ASOFIRA 

INSTITUCIONES 

PROFESIONALES 

Ejecución  

Actividad D 

Acciones de control 

            FUNDACION 

 PAIS FUTURO 
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2. Resultados previstos 

 
2.1 Impacto previsto en los grupos destinatarios 
 
(a) El proyecto mejorará la calidad de vida de las beneficiarias y sus familias. 

(b) El proyecto mejorara la capacitación técnica y administrativa las beneficiarias. 

(c) El proyecto garantizará la seguridad alimentaria de las familias y mejorara la 

capacidad económica familias. 

(d) El proyecto establecerá un producto que de identidad productiva al municipio. 

(e) El proyecto generará nuevos procesos que revaliden la posibilidad de autogestión de 

la comunidad. 

(f) El proyecto generará autoestima y sentido de autosuficiencia en el municipio 

 

2.2  Publicaciones y otros resultados 
 
 

1 Video de Memorias 

1 Publicación que recoja la experiencia, 3.000 ejemplares 

 

 

2.3 Efectos multiplicadores 
 
 

Como un proyecto de autoconstrucción este proyecto presenta altas posibilidades de 

ampliarse reproducirse y extender los resultados en el municipio y en municipios vecinos. 

 

 

2.4 Repercusiones a corto y largo plazo 
 
 

las repercusiones: 

 

(a) Desde un punto de vista financiero al estar complementado con un proyecto 

productivo este proyecto debe ser sostenible al cabo de 12 meses con los recursos de 

la comercialización de lo productos artesanales y de la granja. 

 

(b) Desde el punto de vista institucional. La creación de ASOFIRA  permitirá continuar las 

actividades una vez finalizada la autoconstrucción y el montaje del proyecto 

productivo. La municipalidad podrá apropiarse de los resultados del proyecto y será 

ejemplo para la comunidad. 

 

(c) Desde el punto de vista político el proyecto puede crear nuevos códigos de conducta, 

métodos y lazos de trabajo mancomunado entre los diferentes actores políticos del 

municipio, acostumbrados a colocar por encima del interés común los odios y las 

disputas políticas. 
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3. Presupuesto del proyecto de Auto-construccion 

 

 

PRESUPUESTO 

PROYECTO  NUBES BAJAS - FIRAVITOBA 
Alistamiento del Terreno Cant. Valor Unit. Valor por Casa Total Proyecto 

Alquiler de compactadora-retro 8 horas 80.000,00   27.000,00   648.000,00   

Recebo 2 Viajes 40.000,00   80.000,00   1.920.000,00   

Subtotal     107.000,00   2.568.000,00   

Cimientos         

Materiales         

Piedra 4 Viajes 140.000,00   560.000,00   13.440.000,00   

Cemento 2 Tons. 280.000,00   560.000,00   13.440.000,00   

Arena 2 Viajes 90.000,00   180.000,00   4.320.000,00   

Gravilla 1 Viajes 75.000,00   75.000,00   1.800.000,00   

Varilla Corrugada 1/2X6.000Lbsx6Mts 36 10.300,00   370.800,00   8.899.200,00   

Hierro 1/4  para flejes 10Kls 690,00   6.900,00   165.600,00   

Alambre 10 Kls 1.000,00   10.000,00   240.000,00   

Subtotal     1.762.700,00   42.304.800,00   

Levantamiento de Muros         

Materiales         

Ladrillo 60xMt² x 18Mts² 1.080 140,00   151.200,00   3.628.800,00   

Bloque  18xMt² x 144Mts² 2.592 340,00   881.280,00   21.150.720,00   

Cemento 1 Tons. 280.000,00   280.000,00   6.720.000,00   

Arena 1 Viaje 75.000,00   75.000,00   1.800.000,00   

Subtotal     1.387.480,00   33.299.520,00   

Estructura Techo         

Materiales         

Repisas pino  32 4.500,00   144.000,00   3.456.000,00   

Liston pino  24 Mts 12.000,00   288.000,00   6.912.000,00   

Tornillos, puntillas, grapas y tensores     150.000,00   3.600.000,00   

Tejas 25 por metro X 60Mts 1500 250,00   375.000,00   9.000.000,00   

Tela asfaltica 60 Mts 900,00   54.000,00   1.296.000,00   

Malla 60 Mts 3.500,00   210.000,00   5.040.000,00   

Cemento 1 Tons. 280.000,00   280.000,00   6.720.000,00   

Subtotal     1.501.000,00   36.024.000,00   

Pisos         

Materiales         

Tableta 16 X Mts2  X 70 Mts 1152 220,00   253.440,00   6.082.560,00   

Cemento 1 Tons. 280.000,00   280.000,00   6.720.000,00   

Arena 1 Viaje 75.000,00   75.000,00   1.800.000,00   

Subtotal     608.440,00   14.602.560,00   
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Madera manpostería     

Puertas 90X2 Mts 5 150.000,00   750.000,00   18.000.000,00   

Ventanas  4 100.000,00   400.000,00   9.600.000,00   

Vidrios     150.000,00   3.600.000,00   

Subtotal     1.300.000,00   31.200.000,00   

Baños         

Enchape muro 15 Mts 15 Mts 20.500,00   307.500,00   7.380.000,00   

Sanitario, lavamanos griferia completa 1 290.000,00   290.000,00   6.960.000,00   

Cementos blanco  1 Bulto 28.000,00   28.000,00   672.000,00   

Subtotal     625.500,00   15.012.000,00   

 GRAN SUB-TOTAL     7.292.120,00   175.010.880,00   

Instalación Eléctrica, materiales 10%     729.212,00   17.501.088,00   

Instalación Hidráulica, materiales 15%     1.093.818,00   26.251.632,00   

IMPREVISTOS 10%      801.516,67   19.236.400,00   

Costo del Lote   12.000.000,00   500.000,00   12.000.000,00   

GRAN TOTAL     10.416.666,67   250.000.000,00   
 

 

 

4. Fuentes de financiación previstas 

 
PAGO INDIVIDUAL 60% DEL VALOR DE LA VIVIENDA 
  

FORMA DE PAGO 
VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA     10.350.000,00   

Subsidios ONGs 40%   4.140.000,00   

Total a Cancelar 60%   6.210.000,00   

Cuota inicial 10%      621.000,00   

Pago en seis cuotas Hasta 12     51.750,00   

Saldo     5.589.000,00   

Abono a Capital Cuotas mensuales  180 15 años 31.050,00   

Interés fijo mensual 0,05% ó 6% año     13.950,00   

TOTAL CUOTA MENSUAL     45.000,00   
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5. GRANJA INTEGRAL COMUNITARIA 

5.1. DESCRIPCIÓN 

La propuesta de Granja Integral comunitaria es que en ella se produzca alimentación 

variada para la familia, que cumpla con los requerimientos nutritivos, que provea de 

alimentación balanceada para los animales, que las diferentes especies puedan manejarse 

en un área productiva, aprovechando al máximo los productos, subproductos y desechos 

que aquí se generen. La complementariedad y el reciclaje son dos aspectos 

fundamentales a poner en práctica en la Granja. 

Las hortalizas o cultivos de granos básicos, se pueden utilizar en la alimentación de la 

familia, el excedente puede venderse y generar ingresos y la parte no útil para estos 

propósitos se emplearía en la alimentación de conejos, cerdos, cabras,  ovejas o vacas y 

los retos de cosecha se aprovechan como materia orgánica para mejorar el suelo. 

Otros cultivos pueden servir para el autoconsumo familiar o exclusivamente para 

alimentación animal y los rastrojos incorporarlos al suelo. Existe otro tipo de cultivo, los 

frijoles abono que por su capacidad nutrificante se usan específicamente para mejorar el 

suelo y alimento de las especies, en la elaboración de concentrados caseros para gallinas 

y cerdos. 

Los animales (vacas, cerdos, cabras o conejos) generan ingresos mediante su 

reproducción y proporcionan el estiércol, que es utilizado para alimentación de lombrices, 

producción de aboneras orgánicas y abastecimiento de biodigestores. Los biodigestores 

producen gas metano que conectado a cocinas o estufas permite la cocción de los 

alimentos. Además de producir un bíoabono conocido como efluente, el que es 

suministrado a los cultivos como abono foliar. 

Las aves de corral, en general todos los animales se pueden aprovechar en la dieta 

alimenticia de la familia, vendiendo los excedentes, si es que se dieran.  

 

Con la optimización de los recursos de la Granja Integral las 24 familias, pueden 

contribuir a la reducción de los índices de pobreza, a su seguridad alimentaria, a la 

reducción de la desnutrición que día a día va en aumento en los sectores campesinos. 

Produciendo autónomamente los alimentos disminuyen los gastos pues cada vez tendrían 

que comprar menos cosas y más bien podrían generar algunos ingresos con la venta de 

una parte de la producción. En una pequeña área se puede tener una gran cantidad de 

cultivos y especies animales, utilizando al máximo el espacio. 

 

5.2. COMPONENTES 

La Granja tratará de incorporar aspectos de la agricultura intensiva, diversificada y auto 

sostenible y se podría componer de 6 unidades, la comunidad definirá cuales implementa: 

1) Componente Agrícola 

Formado por cultivos en asocio, rotación de cultivos de cobertura, barreras vivas, cortinas 

rompevientos, viveros e invernaderos, bancos de proteínas, Los cultivos manejados bajo 
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estas prácticas son: hortalizas, granos básicos, maíz y frijoles. Dentro de este 

componente se incluye la conservación de suelos y agua. 

2) Componente Acuícola 

Un criadero de trucha. 

3) Componente Ganadero 

Ganadería menor: Aves de corral, cerdos, cabras, ovejas, conejos.  

Ganadería mayor: Vaca de doble propósito  

4) Componente Agro-ecológico 

Uso de técnicas de aprovechamiento de residuos: estercoleros, zanjas fértiles, aboneras, 

lombricultura, efluente de bíodigestor , incorporación de rastrojos y abonos verdes. 

5) Tecnificación 

Uso de filtro de aguas grises, biodigestor, picadora de pastos, molino de granos para 

elaborar concentrado y equipos de micro riego por goteo.  

6) Infraestructura 

Invernadero, gallinero, corrales, marranera, conejera, pozo de agua, zoocriadero, 

estanque. 

 

5.3. NECESIDADES MINIMAS INICIALES Y COSTOS 

Cant. Descripciòn Valor Aprox. 

Varias Semillas de: Hortalizas, granos 100.000 

 abonos, fertilizantes y funjicidas  

 Módulo de aves   

5 gallinas 150.000 

1 gallo 40.000 

 Ganadería Menor  

1 marrana reproductora (de raza) 300.000 

 Ganadería Mayor  

1 vaca de doble propósito 500.000 

 concentrados 3.000.000 

 Infraestructura  

 Materiales de construcción para: corral, 

marranera y gallineros 

3.000.000 

 Equipos de microriego 5.000.000 

 Imprevistos 2.910.000 

 Valor Total  15.000.000 

 

 
5.4. FINANCIACION 
El proyecto será financiado en su totalidad por ONGs. 
 

 
 



 

 

 

13 

6. PROYECTO ARTESANAL 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
Montar una escuela taller de artesanías que incluya un centro de estudios e 

investigaciones productivas. 

 

6.2. JUSTIFICACION 

La posición geoestratégica de Firavitoba en el departamento de Boyacá, le permite  

integrar un circuito turístico con ciudades como Tibasoza, Iza, Nobsa, Tópaca y Monguí 

entre otras. Cada una de estas ciudades tiene un producto artesanal o productivo que la 

identifica: Tibasoza la feijoa, Iza sus aguas termales, Nobsa las ruanas, Tópaca el carbón 

y Monguí los balones, sin embargo, Firavitoba a pesar del gran reconocimiento al valor 

patrimonial de su catedral y a la belleza que le ha merecido el premio a pueblo más lindo 

de Boyacá, no tiene una identidad artesanal que pueda explotar como destino turístico.  

Quizá los elevados índices de pobreza,  la falta oportunidades y de empleo para los 

jóvenes ha abonado el terreno  el decrecimiento de la población. En diez años a pasado 

del 0,004 al 0,3 %. Los jóvenes y las jóvenes en edad productiva prefieren emigrar y 

unirse al ejercito de desempleados en las grandes ciudades. 

  

El área geográfica en que se encuentra situada Firavitova se ha caracterizado por una 

buena  industria minera y de materiales de construcción, que hace uso de los recursos 

naturales de la región. Sin embargo los productos de arcilla provienen de otras regiones 

como Ráquira. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Se proyecta, entonces, el montaje de un taller mediano de cerámica que permita la 

capacitación productiva cerámico-social para hombres y mujeres. Se propone formar 

artesanos y artesanas integrales social y productivamente a través de  

• Preparación 

• Capacitación 

• Entrenamiento 

• Practica  

• Desarrollo de pericia o productividad  

 

BENEFICIARIOS 

 El Municipio en general que mejorará sus índices de empleo reducirá los índices de 

violencia e inseguridad. 

 270 personas que recibirán capacitación,  mejorarán su autoestima y sus relaciones 

de convivencia al  tener una oportunidad para generar ingresos. 

 El grupo de personas, que trabajaran directamente para el proyecto (aprox. 13) 

 Los artesanos certificados que conformen y trabajen de modo asociado, en el área de 

producción de cerámica u otros productos a partir de la arcilla. 

 La empresa privada que obtendrá  investigaciones sobre su materia prima, ganará 

reconocimiento y generará procesos de pertenencia y gratitud dentro de la 

comunidad.  

 

META 

Al termino de 18 meses  el proyecto debe generar sus propios recursos para auto-

sostenerse y debe haber formado un grupo de 30 instructores capaces de reproducir los 

procesos de capacitación. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fortalecer los procesos artesanales existentes en el Municipio 

 Descubrir nuevas capacidades productivas mediante la capacitación  y apoyo al 

mercadeo de productos artesanales innovadores y acordes a la actividad y habilidades 

de los artesanos 

 Generar una alternativa económica para sectores desprotegidos del Municipio 

promoviendo sus talentos 

 Apoyar y fortalecer del proceso asociativo empresarial  y de  cadenas productivas 

 Devolver a la comunidad parte de los beneficios de la explotación de sus recursos 

 Promover la iniciativa, la organización y la participación comunitaria en la solución  a  

problemas, en  el mejoramiento de la calidad de vida, del entorno y del tejido social  

 
DESARROLLO 

El proyecto se desarrollará en tres etapas que tendrán la siguiente duración y costo: 

 

ETAPA DURACION COSTO 

1. INVESTIGACION Y FORMULACIONES 

a. Muestreo y mapa geológico de tipos de 

arcilla y conducta 

b. Formulación del proyecto investigación de 

mercado y costos, legalizaciones 

                              

 

 

1 MES 

 

 

 

 

 

3.000.000 

 

2.000.000 

2. MONTAJE DEL TALLER 

a. Elaboración de utensilios, herramientas y 

equipos, muebles, estanterías 

b. Construcción de instalaciones 

                          c.  Materia prima, Imprevistos y otros 

 

1 MES 

5.000.000 

29.000.000 

 

4.000.000 

3.000.000 

3. PREPARACIÒN, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO DE 

ARTESANOS CERAMISTAS EN TECNICAS CERÁMICAS A 

TRES NIVELES: 

a. Cerámica cocida a 950º tipo  Ráquira 

b. Cerámica cocida a 1050º tipo Corona 

                          c.  Cerámica cocida a 1250º tipo Bristol 

 

 

 

6 meses 

6 meses 

4 meses 

 

 

 

24.000.000 

24.000.000 

16.000.000 

TOTAL 18 MESES 110.000.000 

 

FINANCIACION 

El costo inicial del proyecto será asumido por   

 

Institucionalidad gastos PRE-operativos    $46.000.000 

ONGs 50% gastos operacionales ($1.780.000 mes)  $32.000.000 

Empresa privada 50% gastos operacionales ($1.780.000 mes) $32.000.000 

 

 

Anexos 

Planos 

Fotos 

Certificado de Cámara de Comercio ASOFIRA 

Estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 



 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 


